Приложение 
к ежеквартальному отчету 
на 01.04.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»


	1.
	Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Большой Сабск от дома № 56 до складского помещения


	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	Подготовка электронной документации для проведения электронного аукциона

	1.2
	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения 
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление покрытия  дороги
	3 квартал 2019 года

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее ноября 2019 года
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объема средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом 
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2019 года


	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется





